

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)



क्रमांक एफ 41(9) नरेगा/सेवा केंद्र/मुख्य पत्रा./10 जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
समस्त।

25 FEB 2011

विषय :- मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस  
दिनांक 8 मार्च 2011 के माध्यम से भारत  
निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की प्रगति  
समीक्षा बाबत।

महोदय,

दिनांक 16.02.2011 को आयोजित राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी  
सेवा केंद्रों की अब तक की प्रगति को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में  
मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 8.03.2011 को  
प्रातः 10.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्माण राजीव  
गांधी सेवा केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। कृपया संलग्न बिन्दुओं  
की सूचना दिनांक 1.03.2011 के संदर्भ में दिनांक 3.03.2011 को प्रातः  
11.00 बजे तक भिजवाना एवं निर्धारित समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु  
संबंधित अधिकारियों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित  
अवधि में सूचना प्राप्त न होने पर वी.सी के लिए विभाग स्तर पर तैयार  
किये जाने वाले नोट में संबंधित जिले की सूचना शामिल नहीं की  
जावेगी।

भवदीय

संलग्न-उपरोक्तानुसार.

24/2/11  
(तन्मय कुमार)


शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस (प्रथम/द्वितीय) एवं  
अति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राज.।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।

प्रतिलिपि :-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस (प्रथम/द्वितीय) एवं अति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राज.।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
3. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय को वीडियो कान्फ्रेसिंग व्यवस्थाओं हेतु।
4. स्टोर प्रभारी, कार्यालय हाजा को बैठक में जलपान की व्यवस्था हेतु।
5. स्टेट एमआईएस मैनेजर को उपरोक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



अति.आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 8.03.2011 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की प्रगति की समीक्षा हेतु सूचनाएं (As on 01.03.2011)

क्र. सं.	जिला	1. भूगतान की स्थिति			2. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की प्रगति																	
		श्रमिकों को भूगतान किस अवधि तक हो चुका है	प्रगतिरत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पंचायत समिति स्तर (संख्या में )																	
		ग्राम पंचायत स्तर (संख्या में )																				
		पं.स. की संख्या	पं.स. की संख्या जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध है	स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्य का स्तर			पूर्ण कार्य	पंचायत समिति स्तर के प्रगतिरत केन्द्रों की संख्या जिनके 31.03.2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध है	स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्य का स्तर			पूर्ण कार्य	ग्राम पंचायत स्तर के प्रगतिरत केन्द्रों की संख्या जिनके पूर्ण होने की संभावना है					
					कुर्सी लेवल से नीचे	कुर्सी लेवल से छत डलने तक	किनिशिंग कार्य						कुर्सी लेवल से नीचे	कुर्सी लेवल से छत डलने तक	ग कार्य		दिनांक 31.03.11 तक	दिनांक 30.06.11 तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 8.03.2011 को वीडियो कन्फरेन्सिंग के माध्यम से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की प्रगति की समीक्षा हेतु सूचनाएं (As on 01.03.2011)

क्र. सं.	जिला	3. सोलर पीवी संयंत्र की प्रगति				4. सेवा केन्द्रों से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण					
		पंचायत समिति स्तर (संख्या में)		ग्राम पंचायत स्तर (संख्या में)		केंद्रों की संख्या जहां, नरेशा कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।		केंद्रों की संख्या जहां पर सीएससी को स्थापित किया जा चुका है।			
1	2	केंद्रों की संख्या जहां, संयंत्र आपूर्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं	केंद्रों की संख्या जो संयंत्रों की स्थापना के लिये तैयार हैं	केंद्रों की संख्या जहां संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं	केंद्रों की संख्या जहां, संयंत्र आपूर्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं	केंद्रों की संख्या जो संयंत्रों की स्थापना के लिये तैयार हैं	केंद्रों की संख्या जहां संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं	केंद्रों की संख्या जहां, नरेशा कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।	केंद्रों की संख्या जहां पर सीएससी को स्थापित किया जा चुका है।	केंद्रों की संख्या जिनमें निनी बैंक हेतु स्थान उपलब्ध कराया दिया गया है, (केवल ग्राम स्तरीय सेवा केंद्रों में)	केंद्रों की संख्या जिनमें प्रशिक्षण हेतु आरकेसीएल को स्थान उपलब्ध कराया गया है, (केवल पंचायत समिति स्तरीय सेवा केंद्रों में)
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 8.03.2011 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्माण राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र की प्रगति की समीक्षा हेतु सूचनाएं (As on 01.03.2011)

क्र. सं.	जिला	5. सामग्री कय की व्यवस्था (वर्ष 2010-11)										6. सामग्री कय की व्यवस्था (वर्ष 2011-12)					7. स्थान चयन में विवाद के कारण बाधित सेवा केंद्रों की स्थिति				विशेष विवरण
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45							
		ग्रा.प की संख्या जिनमें दिनांक 2. 10.10 के निर्देशानुसार निविदाएं आमंत्रित की गईं।	ग्रा.प की संख्या जिनमें दिनांक 2. 10.10 के निर्देशानुसार निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया।	ग्रा.प की संख्या जिनमें पुरानी व्यवस्था के अनुसार सामग्री कय की जा रही है।	सामग्री आपूर्ति पर स्थान आदेश के कारण प्रभावित ग्रा.प की संख्या	ग्रा.प की संख्या जिनमें अभी तक सामग्री कय की नहीं है	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें दिनांक 2.10. 2010 के निर्देश के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए पूर्व में ही सामग्री की दरे तय की जा चुकी है।	ग्रा.प की संख्या जिनमें वर्ष 2011-12 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।	दिनांक जिस तक प्रत्येक पंचायत की निविदाएं अ मंत्रित कर ली जावेगी।	दिनांक, जिस तक प्राप्त निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा	केंद्रों की संख्या जहाँ स्थान चयन कार्य को विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित किया हुआ है।	केंद्रों की संख्या जहाँ स्थान चयन पर स्थगन नहीं है परन्तु स्थानीय विवाद के कारण विवादित है	केंद्रों की संख्या जहाँ निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त स्थानीय विवाद अथवा स्थान आदेश के कारण कार्य बंद हो गये है								