

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग



(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

संश्लेषण: - एफ 40 (54) ग्रामीण नरेगा) Monitoring of Incomplete work/2021-22

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस

एवं जिला कलक्टर,

जिला समस्त।

दिनांक 23 NOV 2021

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने बाबत।

प्रसंग :- समसंख्यक कार्यालय दिनांक 17.05.2021, 03.06.2021, 30.06.2021, 13.08.2021
12.11.2021 एवं अर्घ्यशासकीय पत्र दिनांक 18.11.2021

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा निर्धारित करते हुए पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु जिलेवार आदिनांक तक 4.64 लाख कार्य अपूर्ण है जिनकी जिलेवार स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी फेस- II अन्तर्गत During stage में उपलब्ध कार्यों को पूर्ण कर After stage में जियो टैग किये गये कार्यों की संघन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी प्रकार एमआईएस रिपोर्ट R6.18 पर उपलब्ध डैशबोर्ड के अनुसार शून्य व्यय, केवल सामग्री मद पर व्यय, 0-5 प्रतिशत व्यय, 75 प्रतिशत से अधिक व्यय एवं 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अपूर्ण कार्यों की जिलेवार स्थिति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतः अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जावे, जिसमें ग्राम पंचायत एवं पंचायतसमिति वार प्रत्येक अपूर्ण कार्य की वास्तविक स्थिति की व्यक्तिशः समीक्षा की जाकर कर किसी कार्य को पूर्ण किये जाने के संबंध में आ रही समस्या पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये पूर्व के वर्षों के समस्त कार्यों को एक माह में पूर्ण कराया जाना तथा एमआईएस पर पूर्ण दर्शाया जाना सुनिश्चित करावें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 4 प्रोग्रामर, ईजीएस कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।


अधीक्षण अभियंता, ईजीएस