

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/मॉ. अपूर्ण कार्य /2013

जयपुर, दिनांक :28.06.2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

28 JUN 2019

विषय :- वर्ष 2017-18 तक के अपूर्ण कार्यों को एमआईएस पर पूर्ण करवाने तथा अपूर्ण कार्यों के डेशबोर्ड अनुसार कार्य पूर्ण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त पीआरसी की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कार्यों कराने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही डेशबोर्ड पर उपलब्ध 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले कार्य, 75 से 100 प्रतिशत व्यय वाले कार्य एवं ऐसे कार्य जिन पर केवल सामग्री भुगतान हुआ है एवं ऐसे कार्य जिन पर गत वर्ष से कोई व्यय नहीं हुआ है की समीक्षा कर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में वर्ष 2017-18 तक के अपूर्ण कार्यों की जिलेवार आदिनांक तक प्रगति परिशिष्ट '1' पर संलग्न तथा डेशबोर्ड की स्थिति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्तानुसार जिला बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, चूरु, डूंगरपुर, टोंक एवं उदयपुर जिलों की प्रगति बहुत कम है।

अतः अपूर्ण कार्यों की पंचायत समितिवार प्रभावी समीक्षा करते हुए संलग्न सूची अनुसार कार्यों को एमआईएस पर पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

31-06/18/6

(अरुण सुराना)

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
- 4 प्रोग्रामर, ईजीएस कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।

31-06/18/6

अधिशाषी अभियंता, ईजीएस

अनुसार - 1

District wise Icomplete Works up to FY 2017-18

As on 28-6-19

S.No.	District	No. of Works started	Not Yet Completed
1	AJMER	40406	3089
2	ALWAR	30925	4990
3	BANSWARA	181361	43864
4	BARAN	39539	8703
5	BARMER	191933	15377
6	BHARATPUR	32498	2916
7	BHILWARA	75463	9441
8	BIKANER	63123	3223
9	BUNDI	40135	7412
10	CHITTORGARH	46752	7880
11	CHURU	75202	10407
12	DAUSA	33821	3924
13	DHOLPUR	16496	1561
14	DUNGARPUR	100868	19469
15	HANUMANGARH	49841	2794
16	JAIPUR	44806	7111
17	JAISALMER	33935	6021
18	JALORE	41994	7604
19	JHALAWAR	48620	6999
20	JHUNJHUNU	36893	1048
21	JODHPUR	52014	6903
22	KARALI	37474	6284
23	KOTA	30771	2726
24	NAGOUR	62003	5796
25	PALI	44932	4177
26	PRATAPGARH	46617	9432
27	RAJSAMAND	31156	4910
28	SAWAI MADHOPUR	47507	4524
29	SIKAR	20380	3289
30	SIROHI	34781	6021
31	SRI GANGANAGAR	71857	4461
32	TONK	37124	11007
33	UDAIPUR	145172	19117
	Total	1886399	262480

Dashboard for incomplete works

27-6-19

S No.	District	Incomplete work till FY 2019-2020	No of Works Where Zero Expenditure since last 1 Yr	Incomplete Works with only Material Expenditure	Works with Estimated Utilization against Sanctioned Amount between 75-100%	Works with Estimated Utilization against Sanctioned Amount above 100%
1	2	3	4	8	10	11
1	AJMER	9361	4297	2	1938	24
2	ALWAR	7857	5027	22	1906	429
3	BANSWARA	70475	44138	174	12648	680
4	BARAN	13490	8686	10	4012	136
5	BARMER	44419	12769	0	9091	168
6	BHARATPUR	5616	3190	0	1068	23
7	BHILWARA	17798	8901	5	4008	124
8	BIKANER	21044	13342	19	3763	230
9	BUNDI	11894	7043	7	1809	55
10	CHITTORGARH	10860	6544	2	2255	88
11	CHURU	21041	12649	10	6080	1249
12	DAUSA	6594	3927	4	1364	147
13	DHOLPUR	4332	1945	1	550	52
14	DUNGARPUR	38472	24537	41	6748	513
15	HANUMANGARH	7548	3784	8	3495	287
16	JAIPUR	10267	6204	22	2608	134
17	JAISALMER	11350	5990	6	2187	33
18	JALORE	14046	7231	1	2617	96
19	JHALAWAR	31539	16059	71	2837	169
20	JHUNJHUNU	2786	1478	3	322	36
21	JODHPUR	18415	7457	55	2805	124
22	KARAUJI	8617	4748	7	1048	46
23	KOTA	6227	2966	1	1645	100
24	NAGAU	13175	6564	11	2183	260
25	PALI	7920	3560	16	817	38
26	PRATAPGARH	19010	9554	31	3307	174
27	RAJSAMAND	8041	3846	0	1563	109
28	SAWAI MADHOPUR	8834	5544	2	3435	109
29	SIKAR	6501	3313	1	940	148
30	SIROHI	8366	4586	3	3115	217
31	SRI GANGANAGAR	12309	6893	20	4886	697
32	TONK	18108	10222	2	2863	107
33	UDAIPUR	65438	38279	309	11326	1175
	Total	561750	305273	866	111239	7977